ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Армавир
от __02.02.2023____ № __151__

План
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования город Армавир

№п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки для участия в отборе муниципальных образования Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации в соответствии с законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» при выполнении комплексных кадастровых работ	Февраль 2023 года	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
2	Подписание соглашения о предоставления субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации в соответствии с законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	30 дней со дня подведения итогов отбора	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
3	Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О	60 дней со дня подписания соглашения о	Управление архитектуры и градостроительства администрации

	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	предоставлении субсидии	муниципального образования город Армавир
4.	Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
5.	Формирование согласительной комиссии в связи с выполнением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	В течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
6.	Выполнение исполнителем комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта	До 1 сентября 2024 года	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
7.	Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии	До 1 октября 2024 года	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
8.	Утверждение карты-плана территории органом, уполномоченным на утверждение карты-плана территории	До 1 ноября 2024 года	Администрация муниципального образования город Армавир
9.	Предоставление карты-плана территории в орган регистрации прав	В течении 3 рабочих дней со дня утверждения	Управление архитектуры и градостроительства администрации

			муниципального образования город Армавир
10.	Направление в департамент имущественных отношений Краснодарского края документов, подтверждающих выполнение кадастровых работ в порядке, предусмотренным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в полном объёме	До 10 декабря 2024 года	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.А. Петренко