

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
муниципального образования город Армавир  
от 09.12.2022 № 2381

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные за выполнение
1.	Подготовка постановления администрации муниципального образования город Армавир о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50	до 7 декабря 2022 г	Управление образования администрации муниципального образования город Армавир
2.	Назначение руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50, оформление и подписание трудового договора	до 8 декабря 2022 г	Управление образования администрации муниципального образования город Армавир
3.	Подготовка, утверждение Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50	до 8 декабря 2022 г	Управление образования администрации муниципального образования город Армавир

4.	Государственная регистрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 в налоговых органах, бюджетных и внебюджетных фондах	до 14 декабря 2022	Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир Заведующий МАДОУ
5.	Регистрация права оперативного управления на объекты МАДОУ № 50	до 31 декабря 2022	Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир Заведующий МАДОУ
6.	Формирование и утверждение муниципального задания МАДОУ № 50	до 31 декабря 2022 (на 2023 год)	Управление образования администрации муниципального образования город Армавир, Заведующий МАДОУ
8.	Открытие расчетного счета МАДОУ № 50	до 16 декабря 2022	Заведующий МАДОУ
9.	Утверждение штатного расписания МАДОУ № 50	до 14 декабря 2022	Заведующий МАДОУ
10.	Комплектование МАДОУ № 50 детьми	до 31 декабря 2022	Заведующий МАДОУ

Начальник управления образования

Т.В.Мирчук